

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  
Fakultet informatike u Puli

**MATEO ŽIKOVIĆ**

**SOFTVERSKA POTPORA ZA UPRAVLJANJE  
PROJEKTIMA**

Završni rad

Pula, 2018.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli  
Fakultet informatike u Puli

**MATEO ŽIKOVIĆ**

**SOFTVERSKA POTPORA ZA UPRAVLJANJE  
PROJEKTIMA**

Završni rad

**JMBAG: 3311-E, redoviti student**

**Studijski smjer: Informatika**

**Predmet: Poslovni informacijski sustavi**

**Znanstveno područje: Društvene znanosti**

**Znanstveno polje: Informacijske i komunikacijske znanosti**

**Znanstvena grana: Organizacija i informatika**

**Mentor: prof. dr. sc. Giorgio Sinković**

Pula, kolovoz 2018.



## IZJAVA O AKADEMSKOJ ČESTITOSTI

Ja, dolje potpisani \_\_\_\_\_, kandidat za prvostupnika, smjera \_\_\_\_\_ ovime izjavljujem da je ovaj Završni rad rezultat isključivo mogega vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te da se oslanja na objavljenu literaturu kao što to pokazuju korištene bilješke i bibliografija. Izjavljujem da niti jedan dio Završnog rada nije napisan na nedozvoljen način, odnosno da je prepisan iz kojega necitiranog rada, te da ikoji dio rada krši bilo čija autorska prava. Izjavljujem, također, da nijedan dio rada nije iskorišten za koji drugi rad pri bilo kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj ili radnoj ustanovi.

Student

U Puli, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ godine



**IZJAVA**  
o korištenju autorskog djela

Ja, \_\_\_\_\_ dajem odobrenje Sveučilištu Jurja Dobrile  
u Puli, kao nositelju prava iskorištavanja, da moj završni rad pod nazivom

\_\_\_\_\_ koristi na  
način da gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst trajno objavi u javnoj internetskoj bazi  
Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te kopira u javnu internetsku bazu završnih  
radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice (stavljanje na raspolaganje javnosti), sve u skladu s  
Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima i dobrom akademskom praksom, a radi  
promicanja otvorenoga, slobodnoga pristupa znanstvenim informacijama.  
Za korištenje autorskog djela na gore navedeni način ne potražujem naknadu.

U Puli, \_\_\_\_\_ (datum)

Potpis

\_\_\_\_\_

# SADRŽAJ

SAŽETAK.....	1
1. Uvod.....	2
2. Definiranje pojma menadžmenta.....	3
2.1 Opći menadžment.....	3
2.2 Projektni menadžment.....	4
2.3 Odnos općeg i projektnog menadžmenta.....	5
2.4 Menadžerske vještine.....	5
3. Povijesni razvoj projektnog menadžmenta.....	6
3.1 Povijest projektnog menadžmenta.....	6
3.2 Prvi alati projektnog menadžmenta.....	6
4. Procesi upravljanja projektom.....	8
4.1 Životni ciklus projekta.....	8
4.2 Projektni <i>stakeholderi</i> .....	9
4.3 Analiza projekta.....	10
5. Metode i metodologije projektnog menadžmenta.....	12
5.1 Različite vrste metodologija projektnog menadžmenta.....	13
6. Softverska podrška projektnom menadžmentu.....	16
6.1 Microsoft Project.....	17
6.1.1. Mogućnosti Microsoft Projecta.....	19
6.2 Oracle Primavera.....	23
6.3 Razlike između MS Projecta i Primavera P6.....	25
7. Alternative Microsoft Projectu i Primavera P6.....	26
7.1 Wrike.....	26
7.2 Asana.....	27
7.3 Slack.....	28
7.4 Koji alat odabrati?.....	29
8. Zaključak.....	30

# SAŽETAK

U radu se opisuje projektni menadžment i softverska potpora. U drugom poglavlju definiramo pojam općeg i projektnog menadžmenta i njihov odnos.

U trećem poglavlju gleda se povijesni razvoj projektnog menadžmenta i neke prve alate koji su se počeli koristiti poput CPM/PERT metode.

Četvrto poglavlje opisuje procese upravljanja projektom, tko je uključen u projekt i kako analiziramo projekt i njegove rizike i dobrobiti.

U petom poglavlju opisuju se metode za vođenje projekta, poput agilne metode, metode vodopada, Scrum i Kanban i kako ih klasificiramo.

Šesto poglavlje se bavi softverskom podrškom projektnom menadžmentu. U tom poglavlju opisuju se alati Microsoft Project i Oracle Primavera P6. Gledaju se njihove karakteristike i mogućnosti i njihova cijena te se ih uspoređuje.

U sedmom poglavlju opisuju se alternative MS Projectu i Primavera, Wrike i Asana koji su alati manje kompleksnosti i niže cijene.

# 1. Uvod

Projektni menadžment je prisutan u ljudskoj povijesti već stoljećima od kada su ljudi počeli imati poslovne pothvate te se te pothvate trebalo pratiti i upravljati njima. No teorijski se projektni menadžment počinje razmatrati tek nekoliko desetljeća, u kasnijim 50-im godinama.

Počinju se primjenjivati znanstvene discipline i postaje osnovni alat za upravljanje promjenama. Mnogi smatraju da je projektni menadžment samo dio općeg menadžmenta te ne shvaćaju ulogu koju projekti mogu imati u postizanju ciljeva u njihovim poduzećima.

Provođenje projekata ovisi o menadžerima i njihovom znanju i razumijevanju koncepata projektnog menadžmenta. Također ovisi o sposobnosti korištenja dostupnih alata. Danas imaju mogućnost da se koriste velik broj dostupnih softverskih rješenja koja se mogu prilagoditi njihovim zadanim ciljevima. Danas je bilo kakvo poslovanje praktički nemoguće zamisliti bez računalne potpore.

U ovom će se radu objasniti nastanak projektnog menadžmenta, te teorijski objasniti na koji način on funkcionira. Također će se objasniti softverska potpora PM-u, te njena važnost i efikasnost. Opisat će se i primjere nekih dostupnih komercijalnih alata, njihove tehničke karakteristike i primjena.


## 2. Definiranje pojma menadžmenta

U sljedećem se djelu opisuje pojam općeg menadžmenta, te se definira projektni menadžment i njegove značajke.

### 2.1 Opći menadžment

Riječ menadžment potječe od engleske riječi *management*. Opći menadžment se tumači kao "proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojemu pojedinci, radeći zajedno u skupinama, efikasno ostvaruju odabrane ciljeve, a u okviru kojeg menadžeri izvršavaju funkcije planiranja, organiziranja, kadrovskog popunjavanja, vođenja i kontroliranja, koji se primjenjuje u bilo kojoj vrsti organizacije i na svim organizacijskim razinama i koji ima za cilj stvaranje viška, što pretpostavlja učinkovitost i efikasnost."<sup>1</sup>

Menadžment možemo gledati kao nekakav sustav koji ima svoje inpute i outpute. Ljude koji koriste i upravljaju tim sustavom nazivamo menadžerima.



Slika 1: Funkcije menadžmenta. Izvor: *Komunikacija u procesu menadžmenta*, Garača N., Željka K.

Temeljne funkcije menadžmenta bi bile: Planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje i kontrola. Vođenje bi trebalo biti najvažnija funkcija u menadžmentu jer tu se postavlja osoba koja će biti odgovorna za vođenje i o njoj ovisi poslovanje tvrtke.<sup>2</sup>

1 Buble, M.: *Management*, Ekonomski fakultet Split, Split, 2000., str 4. - preuzeto iz: Cetinski V., Perić M. : *Projektni Menadžment*, Opatija – Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, 2006., str. 14.

2 Garača, Neven, and Željka Kadlec. "Komunikacija u procesu menadžmenta." *Praktični menadžment: stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta* 2.2 (2011): 118-125.



## 2.2 Projektni menadžment

Projekt potječe od latinske riječi *projectum* koja proizlazi od glagola *proicere* što znači "prije neke akcije". Projekt možemo reći da je "ciljno usmjeren jednokratni proces, koji ima određeni početak i završetak i koji zahtijeva organizaciju izvođenja dok ne postigne zadani cilj."<sup>3</sup>

Kad kažemo da je proces jednokratan mislimo na to da on ima definiran početak i kraj. Kraj dolazi kada ispunimo naše zadane ciljeve ili dolazi do kraja u slučaju da je ispunjavanje ciljeva nemoguće.

Možemo definirati opća obilježja projekta<sup>4</sup>:

- jednokratnost
- vremenska određenost
- povezanost aktivnosti u procesu
- korištenje resursa
- organiziranost

Projekti mogu biti različitih dimenzija i različitog vremenskog trajanja. Mogu se odnositi od npr. izgradnje nekakvog proizvoda, do izgradnje infrastrukture cesta. Upravo zbog tog velikog raspona vrsta projekata projekte se klasificiralo na tri djela. To su<sup>5</sup>:

1. Proizvodni projekti – rezultat je razvoj i isporuka proizvoda
2. Uslužni projekti – rezultat je uslužna radnja nekim vanjskim korisnicima
3. Projekti poboljšanja – cilj je promjena i poboljšanje unutarnjih procesa u organizaciji

---

3 Cetinski V., Perić M. : *Projektni Menadžment*, Opatija – Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, 2006., str. 15.

4 Ibidem str. 16

5 Ibidem str. 17.

## 2.3 Odnos općeg i projektnog menadžmenta

Opći i projektni menadžment su veoma slični te se razlikuju po primjeni teorije i obuhvata. Opći menadžment je strateški orijentiran, primjenjuje se na specificiranje misije i ciljeva cijeloga poduzeća i on odgovara vlasnicima (*enterprise stakeholder*) koje zanima profitabilnost na razini poduzeća. On traje u cjelokupnom životu jednog poduzeća.<sup>6</sup>

Projektni menadžment ima ciljeve i aktivnosti koje su podređene vlasnicima projekta (*project stakeholders*). Fokusan je na proizvode i razvoj, on traje dok traje jedan projekt i mora biti u skladu s općom strategijom poduzeća.<sup>7</sup>

Možemo zaključiti da opći i projektni menadžment moraju sudjelovati jedan sa drugim kako bi došlo do dobrih rezultata kada se primijeni ista filozofija.

## 2.4 Menadžerske vještine

Svaki menadžer mora posjedovati određene vještine koje mu pomažu u ostvarivanju ciljeva. Te vještine su svedene na četiri skupine:<sup>8</sup>

- Konceptualne vještine – one se odnose na "sposobnost koordinacije i zajedničke integracije svih aktivnosti poduzeća."<sup>9</sup>
- Vještine rada s ljudima (*people skills*) – ona se odnosi na sposobnost komunikacije menadžera i njegovog tima u smislu da menadžer ima sposobnost rješavanja konflikata.
- Tehničke vještine – menadžer mora biti sposoban u svom zanimanju i dobro razumjeti tehničke aspekte nekog projekta.
- Vještina oblikovanja – sposobnost menadžera da se prilagodi prema zadacima u projektu i njihovim problemima.

---

6 Cetinski V., Perić M. : *Projektni Menadžment*, Opatija – Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, 2006., str. 23.

7 Ibidem str. 22.

8 Ibidem, str. 26.

9 Loc Cit.

### 3. Povijesni razvoj projektnog menadžmenta

Projektni menadžment ima svoje početke od 1900. godine do 1950. godine. Tada se zbog naglog razvoja tehnologije pridodaje velika važnost vođenju projekata jer su se projekti mogli brže završavati. U ovom djelu ukratko se gleda povijest projektnog menadžmenta.


#### 3.1 Povijest projektnog menadžmenta

Projektni menadžment seže u povijest tisuće godina, većinom tamo gdje su se radili nekakvi graditeljski pothvati i trebalo je nadgledati takve projekte. No tek se sredinom prošlog stoljeća počelo na projektni menadžment gledati na način da se problemima pridodaju sistemske tehnike i alati.

Godine 1958. započinje razvoj CPM/PERT metode koja služi za upravljanje projektnim menadžmentom. Razvijena je kada je ratna mornarica Sjedinjenih Američkih Država razvijala projekt "Polaris" gdje se razvijalo nuklearno oružje za korištenje na podmornicama. Također su se prvi alati za projektni menadžment koristili u NASA-i, u Apollo programu.

#### 3.2 Prvi alati projektnog menadžmenta


Neki od prvih alata za projektni menadžment su CPM/PERT dijagrami i Ganttovi dijagrami. CPM/PERT su mrežni dijagrami koji služe za planiranje i kontroliranje projekata. Sastoje se od čvorova i usmjerenih lukova koji prikazuju aktivnosti, vremenski period i vezu između aktivnosti.



Slika 2: CPM/PERT Dijagram - Izvor:  
<http://civilblog.org/2015/08/11/what-are-the-advantages-of-pert-and-cpm-methods/>

Značajke CPM/PERT metoda su:<sup>10</sup>

1. Postoji definitivan završetak ili cilj koji može biti završen u nekom određenom vremenu.
2. Postoji vremenski rok kada projekt mora doći do završne točke (*objective event*).
3. Postoje određene aktivnosti i zadaci koji moraju biti završeni u određenom vremenskom tijeku i sekvenci prije nego dođemo do cilja.
4. Svim aktivnostima se mora zadati određeni vremenski tijek.
5. Resursi moraju imati mogućnost da se prebace iz jedne aktivnosti u drugu kako bi mogli ubrzati završetak određenih aktivnosti.



Slika 3: Ganttov dijagram - Izvor: [www.projectmanager.com/gantt-chart](http://www.projectmanager.com/gantt-chart)

Te metode su se pokazale najboljima u projektima koji su po prirodi kompleksni, imaju visok stupanj nesigurnosti i imaju visok stupanj međuovisnosti između aktivnosti u tom projektu.<sup>11</sup> Još jedna metoda koja je popularna za praćenje aktivnosti je Ganttov dijagram. Razvio ga je Henry Gantt 1910. godine, iako se smatra da je Karol Adamiecki prvi napravio vizualno praćenje aktivnosti koje je nazvao harmonogram. Ganttov dijagram služi za vizualno praćenje aktivnosti prema nekom vremenskom slijedu. Danas postoji mnogo online i desktop alata koji koriste Ganttov dijagram.

10 Davis, Gordon B. "The Application of Network Techniques (PERT/CPM) to the Planning and Control of an Audit." *Journal of Accounting Research* 1, 1963., str. 97.

11 Loc. Cit. Str 97.

## 4. Procesi upravljanja projektom

Upravljanje projektom zahtijeva posebno planiranje, kontrolu troškova i vremena, alokacija resursa i mnoge druge potrebne aktivnosti kako bi projekt bio profitabilan i priveden kraju u određenim rokovima. Projekt se sastoji od nekoliko faza koje će biti opisane u ovom poglavlju.

### 4.1 Životni ciklus projekta

Ciklusi projekta se definiraju različito od autora do autora. Razlog je zato jer su projekti različite prirode te se za svaki projekt daje posebne nazive njegovih faza i aktivnosti. Zato je određeno nekoliko faza koje se smatraju temeljne faze životnog ciklusa projekta:<sup>12</sup>

- projektna ideja
- planiranje projekta (razvoj),
- realiziranje projekta (izvedba),
- provjeravanje/primjena projekta (završetak).

Projektna ideja nastaje kada se dobije potreba za pokretanjem nekog projekta. U ovoj fazi se kroz istraživanja i analizom dobije definicija problema. Naziva se i konceptualnom fazom projekta.

Planiranje projekta mora definirati strategiju u načine rješavanja problema koji se definiraju u prvoj fazi. Problemi se klasificiraju i odvajaju u podprobleme te se određuje trošak i vremenski rokovi. Na kraju se utvrđuje je li projekt isplativ.<sup>13</sup>

U trećoj fazi gdje se projekt realizira, dijeli se u dvije faze: izvođenje i uvođenje projekta. Projekt se realizira prema pravilima utvrđenima u prethodnoj fazi, te se pokušavaju pratiti određeni rokovi i troškovi, no tu može doći do odstupanja od istih zbog promjene uvjeta ili lošeg planiranja.

---

12 Cetinski V., Perić M. : *Projektni Menadžment*, Opatija – Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, 2006., str. 30.

13 Ibidem. str.31

Nakon toga se prelazi u fazu uvođenja projekta. Tada se projekt uklapa u određeni sustav ili se plasira na nekakvo tržište ako se radi o nekom proizvodu.<sup>14</sup>

Zadnja faza projekta je faza gdje se prate rezultati i ispravljaju greške nastale u prethodnim fazama. Projekt završava te se može zamijeniti novim projektom.<sup>15</sup>

## 4.2 Projektni *stakeholderi*

Projektni *stakeholderi* su pojedinci koji su aktivno uključeni u projekt ili pojedinci na koje taj projekt može djelovati.<sup>16</sup> Te pojedince nazivamo primarnim i sekundarnim *stakeholderima*. Primarni *stakeholderi* su:

- vlasnik projekta
- generalni menadžer
- projektni menadžer
- članovi projektnog tima
- kupci/potrošači
- dioničari

Primarni *stakeholderi* aktivno sudjeluju u projektu, oni vode taj projekt, koriste njegove resurse, prate ostvarenje ciljeva. Oni na taj projekt djeluju izravno i utječu na njegovu kvalitetu i ostvarenje.

Sekundarni *stakeholderi* nemaju direktnu vezu sa projektom ali oni mogu utjecati na njega izravno ili on može utjecati na njih. Njihov interes za projekt je privremen i zanima ih ukoliko njima donosi nekakvu dobit ili ako na njihov život i okolinu utječe negativno.

---

14 Cetinski V., Perić M. : *Projektni Menadžment*, Opatija – Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, 2006., str. 32.

15 Loc.cit.

16 Ibidem str 38

Tada oni mogu politički i društveno utjecati na njega ako žele da se taj projekt ne realizira. Njih možemo svrstati kao:<sup>17</sup>

- društvene organizacije
- političke organizacije
- javnost i udruge
- privatne osobe / građani
- mediji

### 4.3 Analiza projekta

Pri planiranju projekta definiraju se ciljevi i troškovi. Analizira se okolina projekta koja daje uvid u viziju, misiju, ciljeve i strategije projekta.<sup>18</sup> Analizira se eksterna i unutarnja okolina. Eksterna okolina dolazi iz vanjskih izvora, ona utječe na prilike ili prijetnje poduzeću. Interna okolina dolazi iz unutrašnjosti poduzeća, ona utječe na radnu okolinu u poduzeću i u potpunosti je pod utjecajem menadžmenta.

	<b>Prilike (vanjske, pozitivno)</b>	<b>Rizici (vanjske, negativne)</b>
<b>Snaga (interne, pozitivne)</b>	<b>Strategija snaga-prilike</b> Koje snažne točke poduzeća trebaju biti iskorištene za pozitivne prilike?	<b>Strategija snaga-rizici</b> Koje snažne točke poduzeća trebaju biti korištene za rizike koji postoje?
<b>Slabost (interne, negativne)</b>	<b>Strategija slabosti-prilike</b> Što treba poduzeti za smanjiti slabosti poduzeća korištenjem pozitivnih prilika?	<b>Strategija slabosti-rizici</b> Kako smanjiti slabosti poduzeća da se izbjegnu rizici?

Tablica 1 – SWOT analiza, prevedeno iz : [articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/](http://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/)

<sup>17</sup> Cetinski V., Perić M. : *Projektni Menadžment*, Opatija – Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, 2006., str. 39.

<sup>18</sup> Ibidem. Str 50.

Najčešće se za analizu koristi SWOT analiza (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Pomoću SWOT analize možemo procijeniti koje su snage i slabosti nekog poduzeća te koje su dobre prilike i rizici poslovanju. Potrebno je dobro procijeniti te četiri stavke i pomoću njih procijeniti isplativost nekog projekta. Treba usporediti tržište i konkurenciju. SWOT analiza treba biti jednostavna i ne u nju stavljati komplekse analize jer je većina informacije subjektivna. Ona bi se trebala koristiti subjektivno, kao vodič za daljnje napredovanje, a ne kao nekakva pravila. Opisuju ju četiri elementa:<sup>19</sup>

- Snaga: opisuje što čini neko poduzeće jakim poput jačine branda, velika brojka kupaca ili korisnika ili neka jedinstvena usluga. Ona je interna i pozitivna grana.
- Slabost: koje su mane poduzeća, poput visokih troškova, niski profiti, područja gdje ne uspijeva poslovanje. Također je interna i negativna grana.
- Mogućnosti: Eksterne snage koje neko poduzeće može iskoristiti za svoj profit, poput plasiranja na novo tržište sa slabom konkurencijom. Pozitivna grana.
- Rizik: Negativne vanjske snage koje imaju mogućnost štete poduzeću.

Jačina SWOT analize je u tome što je jednostavna i može se koristiti u različitim segmentima nekog poduzeća. Može se koristiti kao indikator cjelokupnog poslovanja nekog poduzeća ili može se koristiti u nekim manjim dijelovima poput marketinga ili financija.


---

19 Investopedia, *SWOT Analysis*, izvor: [www.investopedia.com/terms/s/swot.asp](http://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp), pristupljeno: 04.08.2018



## 5. Metode i metodologije projeknog menadžmenta

Postoje razne metode i metodologije koje opisuju principe, tehnike i procedure. "Charvat definira metodologiju kao skup smjernica i principa koji se mogu skrojiti i primijeniti u specifičnoj situaciji."<sup>20</sup> Metodologija bi trebala sadržavati sve važne procese upravljanja projektom.



Slika 4: Primjeri metodologija i njihova klasifikacija - Izvor: 9 Project methodologies made simple, <https://thedigitalprojectmanager.com/project-management-methodologies-made-simple/>


Na gornjoj slici možemo vidjeti da neke metode objedinjuju samo jedan dio spektra poput agilne metode razvoja, dok neke ostale objedinjuju velik spektar principa, procesa i tema razvoja poput Prince2 metodologije. Ne postoji jedinstvena metodologija koja je "najbolja", da samo nju koristimo u projektima. Najbolja metodologija je ona koja pristaje projektu, timu i klijentima te je moguće koristiti više od jedne metodologije, sve ovisno od zahtjeva projekta.

20 Šimović V., Zovko V., Bobera D. : *Projektni menadžment i informacijska potpora*, Visoka škola za poslovanje u upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", Zaprešić, 2011. str. 49

## 5.1 Različite vrste metodologija projektnog menadžmenta

Jedna od najstarijih metoda vođenja projekta je vodopad (eng. *waterfall*) metoda. Ta metoda je razvijena 1970. godine kao odgovor na vođenje projekata razvijanja softvera. Razvio ju je Dr. Winston Royce. Ona je po prirodi sekvencijalna što znači da se zadaci rješavaju jedan za drugim.

Kod nje se mora točno odrediti koji su ciljevi i elementi projekta prije nego što se krene sa projektom zato jer se kasnije ne može vraćati natrag i popravljati greške nastale u prijašnjim zadacima.




Slika 5: Grafički prikaz metode vodopada - Izvor: *Don't go chasing waterfall*, <https://neiltamplin.me/dont-go-chasing-waterfall-project-management-3b06088a240f>

Ta metoda ima svoje prednosti poput jednostavnosti korištenja, strukture i ovisna je o dobroj dokumentaciji. Takav model je lako razumjeti jer su različiti zadaci projekta jasno odvojeni. Struktura takvog modela je stroga, u smislu da se ne možemo vraćati natrag i popravljati greške, zbog čega se zahtijeva perfekcija u rješavanju svakog zadatka i dolazi se do boljih rezultata. Ova metoda se najviše oslanja na dokumentaciju.

Također postoje i loše strane kao što je navedeno prije, ne smije se vraćati natrag u procesu. Ako se slučajno otkrije neka prijašnja greška, mora se projekt započeti od početka, tako da je visok rizik neuspjeha. Ima jako malo fleksibilnosti zato se najčešće koristi u malim jednostavnim projektima gdje su unaprijed zadani svi ciljevi.<sup>21</sup>

21 Cohen E., *Project Management Methodologies: Everything you need to know*, 2017, Izvor: <https://www.workamajig.com/blog/project-management-methodologies>, pristupljeno 05.08.2018.

Jedna metoda koja odstupa od klasične metodologije je agilna metoda. Skupina autora je 2001. godine izdala *Manifest za agilni razvoj softvera*. U njemu su postavili četiri temeljne vrijednosti agilne metode<sup>22</sup>: osobe i odnosi ispred procesa i alata, fokus na proizvod umjesto opsežne dokumentacije, direktna suradnja s kupcem umjesto pregovaranje ugovora i fleksibilnost umjesto strogog slijeđenja plana.



Slika 6: Razlika između vodopada i agilne metode - Izvor: <https://study.com/academy/lesson/agile-vs-waterfall-project-management.html>

Agilna metoda razvoja započinje idejom i pokušajem izrade proizvoda u kratkom vremenskom roku, umjesto tradicionalnih metoda koje započinju dokumentiranjem i detaljnim planom poslovanja. Zadaci se rješavaju u kratkim procesima koji se zovu *sprintevi*.


Agilna metoda se ne oslanja na detaljnu dokumentaciju nego pokušava proizvod isporučiti nekom kupcu u kratkom vremenskom roku da kupac može vidjeti i sudjelovati u procesu gdje se taj proizvod poslije isporuke dodatno može prilagoditi potrebama kupca.

Većinom se koristi u razvoju softvera. Nedostaci te metode su oslabljeno poznavanje rizika i slab menadžment resursa.

22 Šimović V., Zovko V., Bobera D. : *Projektni menadžment i informacijska potpora*, Visoka škola za poslovanje u upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", Zaprešić, 2011. str. 51.

Jedna od okosnica agilnih metoda je Scrum. Cilj te metode je da poboljša produktivnost, komunikaciju i timski rad. Scrum funkcioniра na način da se projekt podijeli u male timove koji rade na zahtjevima korisnika ili kupca. Posao se dijeli na *sprinteve* koji traju 2-4 tjedna, gdje se dnevno ti timovi sastaju (*daily scrums*) i prati se napredak. Osoba koja prati napredak i gleda da su svi usklađeni se naziva Scrum master.<sup>23</sup>

Još jedna metoda slična Scrumu se zove Kanban. Kanban je metoda tzv. *lean* (mršave) vrste. Ona se oslanja na to da sve što je nepotrebno, poput nepotrebnih sastanaka i dokumentacije izbaciti i fokusira na izradu projekta.



Slika 7: Kanban ploča - izvor: <https://www.smartsheet.com/complete-kanban-project-management-guide-newbies-top-pm-experts>

Kanban koristi tzv. Kanban ploče kako bi vizualizirao napredak u projektu. Prati se koji se zadaci trenutno rješavaju i koliko to vremenski traje. Tako se zadaci, ovisno o trenutnom stanju pomiču tamo gdje se nalaze, sa lijeve strane na desnu.

23 Ben Aston, 9 *Project management methodologies made simple*, 2017., izvor: <https://thedigitalprojectmanager.com/project-management-methodologies-made-simple/> pristupljeno: 05.08.2018.

## 6. Softverska podrška projektnom menadžmentu

U današnjici je nezamislivo bilo kakvo poslovanje ili želja za pokretanjem nekakvog srednjeg ili većeg projekta bez uporabe računalne tehnologije. Danas je dostupan velik broj komercijalnih rješenja za projektni menadžment, neka su dostupna kao desktop aplikacije, a ima i veliki broj online rješenja.

Softverska podrška je jedan veliki pojam koji možemo sustavno podijeliti na:<sup>24</sup>

- Softverski paketi razvijeni za nepoznatog kupca. To znači da su već dostupni kupcima u online ili desktop verzijama i mogu biti besplatni ili komercijalni.
- Softver koji je specifično razvijan za nekog kupca koji je razvijan po zadanim specifikacijama i karakteristikama.
- Hibridni softver koji koristi jedan dio točno izrađen po specifikacijama kupca i drugi dio standardnog softvera koji je dostupan komercijalno.

Također možemo razlikovati softver po tehnologiji:

- Klasični softver, koji se instalira lokalno ili na jednom računalu. Primjeri su: Microsoft Project, Primavera P6, Project Kickstart i mnogi ostali.
- Online softver, koji je dostupan preko internetskog browsera i nije instaliran samo lokalno. Postoje i alati koji se instaliraju preko lokalno preko intraneta. Neki od primjera alata bi bili: eProject, eTask, Trello, Basecamp i mnogi ostali.


Teško je pretpostaviti koji se alati danas najviše koriste jer se na tržištu pojavljuje puno alata koji nakon nekoliko godina nestanu. Najpoznatiji komercijalno dostupni alati danas su Microsoft Project i Oracle Primavera P6. Dalje će se u ovom poglavlju opisivati karakteristike i funkcije alata za projektni menadžment te će se usporediti njihove mogućnosti ovisno o njihovoj podjeli po cijeni, vrsti (klasični ili online) te vidjeti kako izgledaju njihova sučelja.

---

24 Šimović V., Zovko V., Bobera D. : *Projektni menadžment i informacijska potpora*, Visoka škola za poslovanje u upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", Zaprešić, 2011. str. 60.

## 6.1 Microsoft Project

Microsoft Project je softver za projektni menadžment. Pomoću njega možemo planirati, upravljati resursima, pratiti zadatke i budžet i mnoge druge opcije. Trenutna verzija je MS Project 2016. MS Project je komercijalni softver i plaća se ovisno o verziji.



Slika 8: Izgled sučelja Project 2016 - Izvor: <https://www.digitalmaze.com/products/microsoft-project-professional-2016>

Prema mnogima je to najpopularniji softver za projektni menadžment. Iako je za savladati dosta teži od ostalih rješenja dostupnih na tržištu i preporuča se da ga koriste velika poduzeća, čak 67 posto malih poduzeća ga koristi.<sup>25</sup> Razlog tome je da klijenti zahtijevaju da se koristi Project zbog njegove dugotrajne podrške. On nudi i mogućnosti vođenja portfelja projekata, gdje se više projekata vodi centralizirano.

<sup>25</sup> Lauren Maffeo, *Why is Microsoft Project Still So Popular?*, 2017., izvor: <https://project-management.com/its-2017-why-is-microsoft-project-still-so-popular/>, pristupljeno: 10.08.2018.

Postoji više paketa MS Projecta koji nude različite mogućnosti po različitoj cijeni. Najniže cijene se kreću od 5,90 eura po korisniku za Project Online Essentials, do 46,60 eura po korisniku, no te cijene se mogu mijenjati ovisno o ponudi.

		<b>Project Online Essentials</b>	<b>Project Online Professional</b>	<b>Project Online Premium</b>
	<b>Cijena(po korisniku/mjesec)</b> Cijene mogu odstupati zbog više faktora	36 kn	155 kn	285 kn
<b>Timski član projekta</b>	Ažuriranje aktivnosti, rizika i problema	*	*	*
	Slanje vremenskih crta	*	*	*
	Slanje dokumenata i suradnja pomoću Skype for Business	*	*	*
<b>Projektni menadžment</b>	Project desktop klijent		*	*
	Web sučelje za projektni menadžment		*	*
	Planiranje i trošak projekta		*	*
	Upravljanje resursima		*	*
	Slanje projekata u <i>cloud</i>		*	*
<b>Portfeljni menadžment</b>	Optimizacija i selekcija projekta			*
	Upravljanje potražnjom			*
	Upravljanje resursima poduzeća			*
	Portfolio izvješća			*

Tablica 2: Cijena različitih paketa MS Projecta Online: prevedeno iz: <https://www.wellington.co.uk/office-365-project-online-essentials-professional-premium/>

Trenutno Microsoft nudi nekoliko rješenja što se tiče paketa, na način da se može koristiti kao cloud alat u paketu Office 365 i kao offline aplikacija. Prva varijanta se instalira na desktop računalo ali svejedno koristi cloud i moguć je i pristup preko web preglednika.

Project Online Professional paket košta oko 25 eura po osobi mjesečno. Svaka osoba dobiva mogućnost koristiti taj paket na 5 računala. Neke od mogućnosti su planiranje i kontrola troškova, menadžment resursa i stavljanje projekata u cloud. Većinom nudi sve što se tiče projektnog menadžmenta.


Project Online Premium nudi sve što nudi i Professional, no on nudi mogućnosti menadžmenta projektnog portfelja, i nudi bolje analitičke mogućnosti i menadžment resursima. Njegova cijena je oko 46 eura mjesečno po osobi.

Essentials paket ne nudi previše alata i mogućnosti. On služi kako bi se omogućilo nekim osobama u timu neke limitirane mogućnosti poput ažuriranja trenutnog statusa zadatka, mogućnost rada sa nekim dijagramima, dijeljenja dokumenata i komunikacije sa kolegama. On košta oko 6 eura mjesečno i moguće mu je pristupiti samo preko preglednika ili mobilnog uređaja i jedino je moguće taj paket kupiti ako imamo Professional ili Premium račun.

Ako ne želimo cloud servis, moguće je kupiti offline pakete gdje imamo Standard paket koji se instalira lokalno i nema alate za suradnju, Professional koji nudi potpuno lokalno rješenje za upravljanje projektima i portfeljem. Standard košta 769 eura dok Professional košta 1369 eura. Također postoji i Server paket no cijena nije prikazana na Microsoftovoj stanici. Za njega je potrebno imati licencu za Windows Server, SQL Server i Sharepoint Server.

### 6.1.1. Mogućnosti Microsoft Projecta

Microsoft Project sadrži veliki broj alata za upravljanje. On sam može kalkulirati budžet ovisno o unesenim podacima o projektu. Neke od mogućnosti su planiranje, *timeline*, dijeljenje dokumenata i razgovora u timu, izvještavanje i mnoge druge mogućnosti.











Slika 9: Postavljanje prioriteta u MS Projectu - Izvor: <https://support.office.com/en-us/article/set-task-priorities-for-resource-leveling-ca3442bc-8dfb-4c08-aba8-4adb5b9fbc32>

Planiranje je najvažniji proces, gdje se izvršavaju zadaci poput prioritizacije, određivanja zadataka i određivanja vremena projekta. Kod prioritizacije gledamo koji su nam prioriteti u projektu, zato moramo odrediti što su najvažniji ciljevi koji trebaju biti ispunjeni i koji su rizici. Na taj način možemo postaviti neke koeficijente prioriteta u MS Projectu i on sam




poslije levelira zadatke po važnosti kako se ne bi desila pogrešna alokacija podataka (eng. *over-allocation*) gdje nam se preklapa više zadataka. Imamo raspon važnosti od 0 do 1000. U primjeru na slici 10. imamo prioritet od 800 i aplikacija može sama pomicati kada treba taj zadatak izvršiti. Ako je zadatak od velike važnosti onda se postavlja na 1000 i taj se zadatak neće micati za druge.<sup>26</sup>

Kod određivanja zadataka, menadžer treba odrediti koje sve aktivnosti i zadaci trebaju biti ispunjeni i dodijeliti ih drugim osobama u timu.

	Task Mode ▾	Task Name ▾	Duration ▾	Start
		Phase #1	1 day?	7/10
		Task 1	1 day?	7/10
		Task 2	1 day?	7/10
		Scenario Test Pass	1 day?	7/10
		Phase 2 Planning	1 day?	7/10
		Phase #2	1 day?	7/10
		Task 3	1 day?	7/10

Slika 10: Upisivanje zadataka u MS Projectu - Izvor: <https://support.office.com/en-us/article/Basic-tasks-in-Project-8fdbf020-a9e1-45e4-bf15-23a8d2b6797d>



Slika 11: Kalendar u MS Project - Izvor: [https://www.easypointplan.com/EasyProjectPlan\\_SCREENSHOTS.htm](https://www.easypointplan.com/EasyProjectPlan_SCREENSHOTS.htm)


Također ima u sebi kalendar koji može cijeli tim gledati, i dobivati razne notifikacije o sljedećim sastancima i zadacima.

<sup>26</sup> Set task priorities for resource leveling, izvor: <https://support.office.com/en-us/article/set-task-priorities-for-resource-leveling-ca3442bc-8dfb-4c08-aba8-4adb5b9fbc32>, pristupljeno: 14.08.2018

U Projectu imamo četiri vrste kalendara: bazni kalendar, projektni kalendar, kalendar sa zadacima (eng. *task calendar*) i resursni kalendar. U baznim kalendarima se određuje radne i neradne dane, praznike i radne sate i ostale iznimke kada se na projektu može ili ne može raditi. Ostali kalendari koriste bazni kalendar kao podlogu i modificiraju se sukladno sa potrebama projekta.

Npr. bazni kalendar određuje radni tjedan od ponedjeljka do petka i odredi da je 25. lipnja Dan državnosti te se ne radi taj dan. Projektni kalendar koristi bazni i određuje da je subota radni dan i ponedjeljak je neradni. Jedan dio projekta radi se izvan države te kalendar sa zadacima određuje da je 25. lipnja radni dan. Na kraju dodajemo u resursni kalendar da su nam dani od utorka do subote radni dani po 10 sati i Project uzima sve to u obzir i kalkuliра datume početka projekta i kraja.<sup>27</sup>

Također jedna od funkcija Projecta je vremenska crta (eng. *timeline*). Pomoću nje se može vizualno prikazati trenutno stanje projekta i zadataka u projektu.




Slika 12: Vremenske crte u MS Projectu - Izvor: <https://www.mpug.com/articles/microsoft-project-2016-preview-multiple-timelines/>

U Projectu možemo koristiti više pogleda na projekt poput gantograma, kalendara, dijagrama resursa i mnogih ostalih. Na taj način pomaže da se projekt može gledati iz različitih perspektiva, sve u jednoj aplikaciji i sve poglede je moguće modificirati ovisno o projektu.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Work with calendars in Project, izvor: <https://support.office.com/en-us/article/work-with-calendars-in-project-323ff403-a676-428c-be11-6942bfb7210c>, pristupljeno: 14.08.2018

<sup>28</sup> 7 Microsoft Project Features You Need to Use, 2018., izvor: <https://www.sherweb.com/blog/o365-7-microsoft-project-features/>, pristupljeno: 14.08.2018.

Za surađivanje na projektu, Project u sebi ima ugrađen sustav za dijeljenje podataka. Također ima u sebi sustav praćenja portfelja projekata, tako da se može grafovima i drugim vizualnim alatima pratiti kako surađuju timovi u poduzeću, i koji je status i koji su gubici ili dobitci različitih projekata na kojima se radi.



Slika 13: Prikaz tablica projektnog portfelja u Projectu - izvor: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2016/04/19/new-office-365-project-portfolio-dashboard-apps-are-live/>


Za komuniciranje nije direktno ugrađeno u Project nego se koristi Microsoft Teams, koji je u paketu Office 365. Pomoću njega se može kreirati chat grupe, slati privatne poruke, dijeliti neke dokumente i može integrirati u sebe neke vanjske *third-party* aplikacije.

Za video konferencije, Microsoft nudi opciju Skype for Business, gdje može komunicirati do 250 ljudi u jednom pozivu. Također postoji Microsoft Outlook koji služi za komuniciranje mailom.

Microsoft će svojoj Teams aplikaciji pokušati dati više mogućnosti i opcija kako bi zamijenili Skype for Business kao primarnu aplikaciju za poslovno komuniciranje zbog konkurencije na tržištu poput Slack-a.

## 6.2 Oracle Primavera

Primavera je programsko rješenje za projektni menadžment koje je razvila tvrtka Primavera 1984. godine te je tu tvrtku kupio Oracle 2008. godine. Primavera je nudila pakete P3 i SureTrak za koje je ugašena podrška 2010. godine nakon 27 godina postojanja.<sup>29</sup> Trenutno u prodaji postoji paket Primavera P6.




Slika 14: Sučelje Primavera P6 softvera - izvor:

<https://www.oracle.com/applications/primavera/products/project-management.html>

Najviše se koristi u industrijama poput svemirske industrije, vojne industrije, naftne industrije, graditeljstvo, automobilske industrije, financijske industrije i mnogih ostalih koje su projektno orijentirane. Cijena se kreće oko 2500 američkih dolara po korisniku prema Oraclovim službenim stranicama. Primavera je napravljena za velike sofisticirane projekte. U njoj se može dodati do 100,000 aktivnosti i može raditi sa velikom količinom podataka. Ona se instalira na radno računalo korisnika.

<sup>29</sup> With Primavera P3 and SureTrak officially discontinued, customers are asking, "Now what?", 2011., izvor: <https://web.archive.org/web/20110831012902/http://thesimplexgroup.wordpress.com/2011/01/18/with-primavera-p3-and-suretrak-officially-discontinued-customers-are-asking-%E2%80%9Cnow-what%E2%80%9D/>, pristupljeno: 15.08.2018.

Može koristiti lokalnu bazu poput Oracle XE ili Microsoft SQL Server, ili može koristiti centralnu bazu gdje je potrebno da više ljudi radi na jednom projektu i dijeli podatke.



Slika 15: Histogrami za resurse u Primavera P6 - izvor: <https://www.civilax.org/primavera-p6-tutorial-building-stacked-histogram/>

Neke od značajka Primavera P6 softvera su:<sup>30</sup>

- Planiranje i kontrola projekta
- Dodavanje resursa aktivnostima i njihovo praćenje
- Praćenje i vizualizacija performansi projekta
- What-if analize
- Više korisnika može ažurirati podatke istovremeno
- Izvješća i grafikoni

Također možemo pratiti ishode rizika i probleme u projektu, ima mogućnost menadžmenta projektnog portfelja. Imamo mogućnosti korištenja gantograma, PERT grafova, histograma i S-krivulja.

<sup>30</sup> Primavera P6 Professional Project Management, izvor: <http://cemsolutions.org/introduction-to-primavera-p6/>, pristupljeno: 16.08.2018.

## 6.3 Razlike između MS Projecta i Primavera P6

Postoje dosta velike razlike između MS Project-a i Primavera P6, gdje se vidi kako je Primavera napravljena kao *enterprise* aplikacija. U tablici se uspoređuje razlika između desktop verzija.

Funkcija	MS Project	Primavera P6
1. Baza	.mpp format u aplikaciji sa jednim korisnikom ili SQL baza u enterprise aplikaciji	Radi sa različitim vrstama baze.
2. Rad s više korisnika	Dopušta rad više korisnika jedino preko online baze (MS Project Server)	Dopušta rad više korisnika na projektu u isto vrijeme.
3. Activity Steps	Nema.	Dopušta korisnicima da razbiju kompleksne aktivnosti na manje djelove.
4. Izvješća	Moguće je kreirati različita grafička izvješća u bilo kojem formatu želimo.	Izvješća su većinom u tabličnim zapisima.
5. Relacije između aktivnosti	Jedna veza između aktivnosti.	Iste aktivnosti mogu imati više veza.
6. Unos/vađenje podataka	Moguće je spajanje sa vanjskim aplikacijama i ispis podataka u različitom formatu.	Moguće je spajanje sa vanjskim aplikacijama i ispis podataka u različitom formatu.
7. Rubrike	500 osnovnih rubrika za resurse i aktivnosti	200 rubrika poput budžeta, troškova itd.

Tablica 3. Razlike između MS Project i Primavera P6 softvera – izrađeno prema: Microsoft Project vs Primavera P6: What are the differences? - izvor: <https://www.primaveraareader.com/blog/microsoft-project-vs-primavera-p6-what-are-the-differences>, pristupljeno: 16.08.2018.

Uglavnom bi se moglo reći da oba programa imaju svojih boljih i loših strana i ne postoji "najbolji" softver. Koji je softver bolji ovisi o potrebama projekta i potrebama poduzeća, npr. ako se u poduzeću primarno koristi Oracle softver možda je bolji izbor Primavera i obrnuto za MS Project ako koristimo Microsoft proizvode.




## 7. Alternative Microsoft Projectu i Primavera P6

Danas postoji velik broj softvera za podršku projektnom menadžmentu. Imamo softver poput Wrike, Trello, Zoho Projects, Asana, OpenProject i mnogi ostali. U ovom poglavlju će se pogledati neke od danas najpopularnijih softvera kao alternative MS Projectu i Primavera koji su napravljeni za veća poduzeća.

### 7.1 Wrike

Wrike je jedan od najpopularnijih softvera za projektni menadžment i kolaboraciju danas. U sebi ima kontrolnu ploču gdje se može pratiti kako napreduje rad u timu. Nudi dvije opcije, Professional i Enterprise. Professional košta oko 10 američkih dolara na mjesec po osobi.




Slika 16: Izgled sučelja Wrike-a - Izvor: <https://hackernoon.com/my-experience-with-professional-products-for-task-and-project-management-970bd8dfece1>

Professional opcija nudi mogućnost praćenja aktivnosti, vremenske crte, integracija sa emailom i mobilne aplikacije, dok Enterprise nudi opcije praćenja budžeta i resursa, prilagođenu analitiku i izvješća i više sigurnosti i integracije.<sup>31</sup>

31 Tool review: Wrike – project management software, Ben Aston, 2017. izvor: <https://thedigitalprojectmanager.com/wrike-project-management-software-review/>, pristupljeno 16.08.2018.

## 7.2 Asana

Asana također jedan od popularnih aplikacija za menadžment. Asana služi za izradu aktivnosti i kolaboraciju na projektu. U njoj se može napraviti projekte i aktivnosti u tim projektima i pratiti napredak. Može se pristupiti preko računala i preko mobilnih uređaja i iz web preglednika. Također možemo dodavati druge sudionike na projektu i s njima komunicirati i dijeliti sadržaj.



Slika 17: Sučelje Asane - izvor: <https://asana.com/guide/help/projects/basics>


Asana je dosta jednostavna aplikacija. Može se integrirati sa drugim aplikacijama poput Google Drive, Dropbox, Slack, Github, Wordpress i mnogim ostalim. Eliminira zahtjev za e-mailom, ali može se koristiti u kombinaciji s njim pomoću automatskih e-mail notifikacija i ima ugrađen alat za komunikaciju. Također u sebi ima alat za izradu gantograma i podržava Kanban metodu. Neke od kompanija što koriste Asanu su Pinterest, Airbnb i CBS Interactive. Njena cijena se kreće od besplatne za do 15 korisnika i u njoj dobivamo mogućnost izrade beskonačnih projekata, aktivnosti i razgovora i dobivamo pristup osnovnim kontrolnim pločama. Premium paket košta 9.99 dolara mjesečno po korisniku i ima dodatne alate poput privatnih grupa i projekta, mogućnost exporta podataka, centraliziranu administraciju i ostalo.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Asana review, izvor: <https://reviews.financesonline.com/p/asana/>, pristupljeno 17.08.2018.



## 7.3 Slack

Slack je aplikacija koja ne služi nužno za projektni menadžment nego za komunikaciju između korisnika u timu. Ona nema ugrađene klasične alate za menadžment poput gantograma ili grafova, itd. Fokus je jedino na komunikaciju. Trenutno je jedna od najpopularnijih aplikacija za komunikaciju u timu i često se koristi u IT industriji. Može se instalirati na računalu i na mobilnim uređajima, ili se može pristupiti preko web preglednika. Ima mogućnosti integracije sa ostalim aplikacijama poput Google Drivea i Githuba gdje se može u razgovorima dijeliti dijelove programskog koda ili dijeliti datoteke ili sa aplikacijama za projektni menadžment poput Trello i Asana.



Slika 18: Sučelje Slacka - izvor: <https://www.lifewire.com/slack-tips-4137670>

Cijena se kreće od oko 8 dolara za Standard paket i ima Enterprise opciju koja se naplaćuje posebno ovisno o poduzeću. Postoji i Free opcija koja nudi osnovne mogućnosti. U besplatnoj opciji nude se sljedeće mogućnosti: beskonačan broj članova, video i audio pozivi mogu se odvijati između dva člana, a ne grupno, 5GB memorije za spremanje sadržaja, mogućnost pretrage do 10 tisuća zadnjih poruka i mogućnost integracije do 10 vanjskih aplikacija.

Standard opcija nudi sve što i besplatna, ali se poruke mogu pretraživati beskonačno, integracija sa vanjskim alatima je također neograničena, ima grupne pozive i memorija se povećava do 10GB po osobi.

Slack u sebi ima tzv. kanale (eng. *channel*) u kojima se odvija komunikacija. Ti kanali služe za odvajanje razgovora npr. kanal za projekt, kanal za generalni chat ili privatni kanali kojima ne može svatko pristupiti. Jedna od najboljih mogućnosti je upravo pretraga poruka koja nam dopušta da pretražujemo sve poruke koje su napisane u jednom kanalu.<sup>33</sup>

## 7.4 Koji alat odabrati?

Odabir alata ovisi o projektu i njegovoj kompleksnosti i o poduzeću. Možemo podijeliti alate na tri vrste: *High*, *mid* i *low end* alati. Prva vrsta bi bili alati poput MS Projecta i Primavera koji su veoma kompleksni i zahtjevaju visoku razinu znanja za njihovo korištenje i implementaciju. Ti alati su puno skuplji od ostalih i njihova upotreba je preporučena srednjim ili velikim poduzećima. Srednja skupina bi bila alati poput Wrike ili Jira i oni nude dosta dobre opcije, ali je njihova cijena malo viša dok neki nude besplatne pakete koji imaju limitirane mogućnosti. Zadnja i najniža skupina su alati poput Asana i Nirvana. Dosta njih ima besplatne pakete i nude dobre mogućnosti za manje kompleksne projekte ili manje timove.<sup>34</sup>

Naravno sve ovisi o vrsti projekta i koju metodu biramo za upravljanje projektom, tako da treba isprobati više alata i vidjeti koji nude mogućnosti neko poduzeće treba. Softver treba testirati prije kupnje, te vidjeti ako se isplati prema budžetu, ako olakšava rad i komunikaciju u timu te ako nudi mogućnosti potrebne na projektu. Jedna od metoda izbora koja bi se mogla koristiti je AHP (analitičko hijerarhijski proces). Tom se metodom može matematički usporediti alternative, te dobiti van koje alternative najviše zadovoljavaju kriterije preko koeficijenta prioriteta.

---

33 Slack review, PC Mag, izvor: <https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2477507,00.asp>, pristupljeno: 17.08.2018.

34 My experience with Professional Products for Task and Project Management, izvor: <https://hackernoon.com/my-experience-with-professional-products-for-task-and-project-management-970bd8dfece1>, pristupljeno: 17.08.2018.

## 8. Zaključak

Razvoj tehnologije je doveo do bržih, boljih i kvalitetnijih proizvoda pogotovo kada se na projektni menadžment počelo implementirati specijalne metode i alate. U ponudi je veliki broj alata koji treba odabrati ovisno o kakvom projektu je riječ i koje su mogućnosti poduzeća. Tako su nam dostupni *enterprise* alati za velika poduzeća, ali i alati za mala i srednja poduzeća.

Može se zaključiti da je danas neophodno koristiti informacijske tehnologije pri projektima pogotovo kada je dostupan alat za različite vrste i kompleksnosti projekta po različitim cijenama, od besplatnih online SaaS alata do skupih *in-house* rješenja koja se instaliraju na centralne servere u poduzeću.

# LITERATURA

## Knjige:

Cetinski V., Perić M. : *Projektni Menadžment*, Opatija – Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, 2006

Šimović V., Zovko V., Bobera D. : *Projektni menadžment i informacijska potpora*, Visoka škola za poslovanje u upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", Zaprešić, 2011.

## Članci:

Garača, Neven, and Željka Kadlec. "Komunikacija u procesu menadžmenta." *Praktični menadžment: stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta*, 2011.

Davis, Gordon B. "The Application of Network Techniques (PERT/CPM) to the Planning and Control of an Audit." *Journal of Accounting Research* , 1963.

## Web Izvori:

Investopedia, *SWOT Analysis*, izvor: [www.investopedia.com/terms/s/swot.asp](http://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp), pristupljeno: 04.08.2018.

Cohen E., *Project Management Methodologies: Everything you need to know*, 2017, Izvor: <https://www.workamajig.com/blog/project-management-methodologies>, pristupljeno 05.08.2018.

Lauren Maffeo, *Why is Microsoft Project Still So Popular?*, 2017., izvor: <https://project-management.com/its-2017-why-is-microsoft-project-still-so-popular/>, pristupljeno: 10.08.2018.

Set task priorities for resource leveling, izvor: <https://support.office.com/en-us/article/set-task-priorities-for-resource-leveling-ca3442bc-8dfb-4c08-aba8-4adb5b9fbc32>, pristupljeno: 14.08.2018.

Work with calendars in Project, izvor: <https://support.office.com/en-us/article/work-with-calendars-in-project-323ff403-a676-428c-be11-6942bfb7210c>, pristupljeno: 14.08.2018.

7 Microsoft Project Features You Need to Use, 2018., izvor: <https://www.sherweb.com/blog/o365-7-microsoft-project-features/>, pristupljeno. 14.08.2018.

With Primavera P3 and SureTrak officially discontinued, customers are asking, "Now what?", 2011., izvor: <https://web.archive.org/web/20110831012902/http://thesimplexgroup.wordpress.com/2011/01/18/with-primavera-p3-and-suretrak-officially-discontinued-customers-are-asking-%E2%80%9Cnow-what%E2%80%9D/> , pristupljeno: 15.08.2018.

Primavera P6 Professional Project Management, izvor: <http://cemsolutions.org/introduction-to-primavera-p6/>, pristupljeno: 16.08.2018.

Microsoft Project vs Primavera P6: What are the differences? - izvor: <https://www.primaverareader.com/blog/microsoft-project-vs-primavera-p6-what-are-the-differences>, pristupljeno: 16.08.2018.

Tool review: Wrike – project management software, Ben Aston, 2017. izvor: <https://thedigitalprojectmanager.com/wrike-project-management-software-review/>, pristupljeno 16.08.2018.

Asana review, izvor: <https://reviews.financesonline.com/p/asana/>, pristupljeno 17.08.2018.

Slack review, PC Mag, izvor: <https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2477507,00.asp>, pristupljeno: 17.08.2018.

My experience with Professional Products for Task and Project Management, izvor: <https://hackernoon.com/my-experience-with-professional-products-for-task-and-project-management-970bd8dfece1>, pristupljeno: 17.08.2018.

# PRILOZI

## Slike:

Slika 1: Funkcije menadžmenta. Izvor: Komunikacija u procesu menadžmenta, Garača N., Željka K.

Slika 2: CPM/PERT Dijagram - Izvor: <http://civilblog.org/2015/08/11/what-are-the-advantages-of-pert-and-cpm-methods/>

Slika 3: Ganttov dijagram - Izvor: [www.projectmanager.com/gantt-chart](http://www.projectmanager.com/gantt-chart)

Slika 4: Primjeri metodologija i njihova klasifikacija - Izvor: 9 Project methodologies made simple, <https://thedigitalprojectmanager.com/project-management-methodologies-made-simple/>

Slika 5: Grafički prikaz metode vodopada - Izvor: Don't go chasing waterfall, <https://neiltamplin.me/dont-go-chasing-waterfall-project-management-3b06088a240f>

Slika 6: Kanban ploča - izvor: <https://www.smartsheet.com/complete-kanban-project-management-guide-newbies-top-pm-experts>

Slika 7: Postavljanje prioriteta u MS Projectu - Izvor: <https://support.office.com/en-us/article/set-task-priorities-for-resource-leveling-ca3442bc-8dfb-4c08-aba8-4adb5b9fbc32>

Slika 8: Upisivanje zadataka u MS Projectu - Izvor: <https://support.office.com/en-us/article/Basic-tasks-in-Project-8fdbf020-a9e1-45e4-bf15-23a8d2b6797d>

Slika 9: Kalendar u MS Project - Izvor: [https://www.easyprojectplan.com/EasyProjectPlan\\_SCREENSHOTS.htm](https://www.easyprojectplan.com/EasyProjectPlan_SCREENSHOTS.htm)

Slika 10: Vremenske crte u MS Projectu - Izvor: <https://www.mpug.com/articles/microsoft-project-2016-preview-multiple-timelines/>

Slika 11: Prikaz tablica projektnog portfelja u Projectu - izvor: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2016/04/19/new-office-365-project-portfolio-dashboard-apps-are-live/>

Slika 12: Sučelje Primavera P6 softvera - izvor: <https://www.oracle.com/applications/primavera/products/project-management.html>

Slika 13: Histogrami za resurse u Primavera P6 - izvor: <https://www.civilax.org/primavera-p6-tutorial-building-stacked-histogram/>

Slika 14: Izgled sučelja Wrike-a - Izvor: <https://hackernoon.com/my-experience-with-professional-products-for-task-and-project-management-970bd8dfece1>

Slika 15: Sučelje Asane - izvor: <https://asana.com/guide/help/projects/basics>

Slika 16: Sučelje Slacka - izvor: <https://www.lifewire.com/slack-tips-4137670>

**Tablice:**

Tablica 1 – SWOT analiza, prevedeno iz : [articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/](https://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/)

Tablica 2: Cijena različitih paketa MS Projecta Online: prevedeno iz: <https://www.wellington.co.uk/office-365-project-online-essentials-professional-premium/>

Tablica 3. Razlike između MS Project i Primavera P6 softvera – izrađeno prema: Microsoft Project vs Primavera P6: What are the differences? - izvor: <https://www.primaverareader.com/blog/microsoft-project-vs-primavera-p6-what-are-the-differences>, pristupljeno: 16.08.2018.